

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.homme	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
banc de test alim	1	exploitation, CC (PG)	En cours	6	1		25/10/2021	chassis cPCI de production à réparer	disque dur repart en SAV avec retour de 2 disque de meilleure qualité, 1 disque HS ?
réception hexapode XL	2	XL (KD), CC (PG)	En cours	6	0.5		10/12/2021	DS existant	processus de compilation Symétrie complété, config à compléter
réception hexapode CFP	2	OC (Ronic), CC (PG)	En cours	1	1		10/12/2021	DS existant	processus de compilation Symétrie complété
iris motorisé	4	OP (VS), CB, CC	À faire	1	1		-	déploiement smaract, test en cours	évaluer le développement effectué
DS picoampèremètre AH501D	5	XL (KD), CC (ON)	En cours	10			05/01/2021		contacter Marie et Kevin pour config de test
démo mambo	6	CC (PG)	À faire	1	1		24/12/2021	voir avec Marie	
CCD UV	7	LI (CB), CC (PG)		20?			-	contacter Kevin, qui aurait commencé à regarder un DS	besoins à clarifier
DS CdTe Amptek	8	XL (KD)		20			-		
DS Pilatus	9	XL (KD)		3			-	DS existant	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Photonic Science	10	XL (KD)		3			-	DS existant	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Vortex+FalconX	11	XL (KD)		3			-	DS existant	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
pilotage CFP : oscillo	12	⌚, ND), CFP (DN, RC), CC	En attente	11			-	développement fait mais à adapter	en attente des variables à remonter en salle de contrôle
pilotage CFP : fréquence laser	13	CO (RC), CC (SP)	En cours	3			-	développement fait, dév de nouvelles fonctionnalités demandée	
Support : bogue libzmq	?			-			-	Passer à debian 10 (buster) clients et serveurs (dist-upgrade)	tests des différentes combinaisons d'options
DS automate RF	?	HFI (MEK), CC (OD)		2			-	Automate à valider avec le groupe RF anneau	considéré validé depuis le 31/3 mais correction à faire
DS feedback transverse FBT	?	HFI (MEK), CC		2			-	DS existant	à configurer et valider avec la RF
Automate EP	?	EP (MO), CC (OD)	En attente	35			-	dvlp automate et DS TANGO	en attente d'informations EP
validation motorisation RF anneau	?	HFI (MEK), CC (OD)		1				relancer MEK, avec copie HM, ND	
m-à-j script installation debian 10	?	HL (HG), CC (PG)	À valider					l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau	résoud le pb de support libzmq