

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
banc de test alim	1	CC (PG)	En cours	6.5	1		10/02/2022	chassis cPCI de production à réparer	disque dur repart en SAV avec retour de 2 disque de meilleure qualité, 1 disque HS ?
iris motorisé	2	OP (VS), CB, CC (JCM)	En cours	1	0.5		10/02/2022	déploiement final smaract, test effectué	
DS picoampèremètre AH501D	3	XL (KD), CC (ON)	En cours	10			10/02/2022		contacter Marie et Kevin pour config de test
CCD UV	4	LI (CB), CC (PG)		20?			-	contacter Kevin, qui aurait commencé à regarder un DS	besoins à clarifier
DS Pilatus	5	XL (KD)		3			-	DS existant, à installer	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Photonic Science	6	XL (KD)		3			-	DS existant, à installer	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Vortex+FalconX	7	XL (KD)		3			-	DS existant, à installer	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS CdTe Amptek	8	XL (KD)		20			-		
Automate EP	9	EP (MO), CC (OD)	En cours	35			-	dvlp automate et DS TANGO	en attente d'informations EP
pilotage CFP : oscillo	10	., ND), CFP (DN, RC), CC	En attente	11	0.5		-	développement fait mais à adapter	en attente des variables à remonter en salle de contrôle
pilotage CFP : fréquence laser	11	CO (RC), CC (SP)	En attente	4	0.5		-	développement fait, dév de nouvelles fonctionnalités demandée	
m-à-j script installation debian 10	12	HL (HG), CC (PG)	À valider					l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau	résoud le pb de support libzmq
Support : bogue libzmq	?			-			-	Passer à debian 10 (buster) clients et serveurs (dist-upgrade)	tests des différentes combinaisons d'options
DS automate RF	?	HFI (MEK), CC (OD)	En attente	2			-	Automate à installer puis valider avec le groupe RF anneau	considéré validé depuis le 31/3 mais correction à faire
DS feedback transverse FBT	?	HFI (MEK), CC		2			-	DS existant	à configurer et valider avec la RF
<del>validation motorisation RF anneau</del>	<del>?</del>	<del>HFI (MEK), CC (OD)</del>	<del>En attente</del>	<del>4</del>				<del>En attente de la venue de SOLEIL</del>	
réception hexapode XL	2	XL (KD), CC (PG)	En attente	6.5	0.5			renommage	processus de compilation Symétrie complété, config à compléter
réception hexapode CFP	2	OC (Ronic), CC (PG)	En attente	1	0.5			renommage	processus de compilation Symétrie complété, config à compléter