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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 16 NOVEMBRE 2017
17-45
Présents : Mmes Benard, Gilbert, Manse, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Desprez, Garault, Langlet, Malkinski, Petrilli, Schneider
Excusés : Grasset, Pieyre
Absents : G. Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Changer verrous hall Lagarrigue : en cours
Bâtiment 200
· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : éclairage insuffisant
· déplacer les luminaires de la vitrine située devant la cafétéria dans celle du 208
· changer les luminaires de la vitrine cafétéria
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : travaux CPER – présence d’amiante : rédaction cahier des charges pour désamiantage – à transmettre à l’Université
· Pièces 5-7-11-151-153 : pose d’un faux-plafond + bloc luminaire : devis reçu, transmis à l’Université (CPER)
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières : action CHS – devis en cours de transmission à la DR via la direction du LAL 
· Hall Lagarrigue : crinoline intérieure : sortie trop basse - manque portillon de sécurité sur la plateforme (à faire rapidement en interne) : en cours de fabrication
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS – en attente arrivée ingénieur H&S
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente travaux CPER
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : travaux CPER
· Installation d’un filtre sur l’arrivée d’eau des sanitaires bât. 208 : support filtre à acheter
· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : travaux CPER
· Devis ascenseur BV : publication de l’AO par l’Université
· Rédaction du CCTP en cours
· Présence d’amiante dans la colle de carrelage 
· Extension des recherches d’amiante dans les zones adjacentes – devis transmis à l’Université
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : en attente source de financement
Bâtiment 200

· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : travaux CPER – faire un état des lieux
· Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : travaux CPER
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Bâtiment 200

· Isolation phonique de la clim (nuisances bureaux couloir admin.)
· SERDI
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux : en attente CPER
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Bâtiment 200

· Installation d’une porte sur armoire électrique dans couloir ATLAS : étudier la ventilation pour la chaleur
· Bâtiment 208
· Réhabilitation salle CAO : travaux CPER
· Remise en service des sanitaires rdc
· Bâtiment 209A

· Installation serrure à code sur la porte de la salle Verte : devis reçu
· Mise en conformité du boitier électrique dans zone machine-outils
M. LANGLET
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