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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 6 SEPTEMBRE 2018
18-25
Présents : Mmes Manse, Nizery, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Schneider, Wicek
Excusés : V. Benard, T. Saidi
Absent : G. Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté
· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : 
· changer les luminaires de la vitrine cafétéria : alimentation électrique à prévoir
· étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines
CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX : rédaction du programme des travaux en cours

Bâtiment 200
CPER

· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : rédaction du cahier des charges pour la ventilation – étudier la possibilité d’évacuer les gravats en utilisant la potence du bout du couloir
· Pièces 5-7-11-151-153 : blocs luminaires : 2 devis reçus à envoyer à V. Chambert avec les courriers des entreprises non intéressées
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 - Fourniture des luminaires : 2 devis reçus à transmettre à V. Chambert
· Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure : rédaction cahier des charges en cours
Bâtiment 207
· Déménagement du mobilier en place, emménagement d’une partie du                                                                               

personnel SMI

· Serrures à changer : (organigramme SMI)

Bâtiment 208
CPER

· Réhabilitation salle CAO : zone amiantée
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS
CPER

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux dans cette zone
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : faire un synoptique du réseau de tout le bâtiment
· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Ascenseur BV : travaux prévus en octobre
· Désamiantage : couplé avec les plafonds du 2ème étage
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

CPER

CAPTINNOV

· Démontage cloisons
· Electricité
· Désamiantage extrémité Est bât. 200
· Programme rédigé pour trouver la maîtrise d’œuvre transmis à l’Université
Bâtiment 200

· Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : en attente de la pose de l’ascenseur bât. 208
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures

· SERDI
· Installation d’une douche au niveau du bât. 200
CPER

· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir
4 - NOUVELLES DEMANDES
M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 18 OCTOBRE 2018 9h30 salle 166
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