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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 6 DÉCEMBRE 2018
18-47
Présents : Mmes Benard, Nizery, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Saidi, Schneider, Wicek
Excusées : Mmes Manse, Teulet
Absent : M. Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté
· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : 
· changer les luminaires de la vitrine cafétéria : alimentation électrique à prévoir – tranchée à creuser
· étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines
CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX : en attente transmission du dossier à l’Université
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : rédaction du cahier des charges pour la ventilation envoyé à V. Chambert
· Pièces 5-7-11-151-153 : blocs luminaires : en attente livraison matériel
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : en attente retour V. Chambert
· Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure : dossier transmis à l’Université, en attente parution pour la maîtrise d’œuvre 
Bâtiment 207
· Transfert de 2 agents SMI de la pièce 08 au 1er étage bât. 207
· Serrures à changer sur organigramme SMI
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS
CPER

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux dans cette zone
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours
· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Ascenseur BV : travaux en cours
· Désamiantage : couplé avec les plafonds du 2ème étage – en attente fin des travaux ascenseur
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol : en attente fin des travaux ascenseur
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

CPER

CAPTINNOV

· Démontage cloisons
· Electricité
· Désamiantage extrémité Est bât. 200
· Programme rédigé pour trouver la maîtrise d’œuvre transmis à l’Université
· Alimentation du groupe d’eau glacée en sous-sol : les travaux devraient commencer en février 2019
PRAE

· Travaux de terrassement : visite des entreprises en semaine 50, réponse en semaine 1. Les travaux pourraient commencer en février pour une durée de 3 mois

Bâtiment 200

· Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : en attente de la fin des travaux de l’ascenseur bât. 208
Bâtiment 208

· Réhabilitation salle CAO : zone amiantée
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures

· SERDI
· Installation d’une douche au niveau du bât. 200
CPER

· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Installation d’une rampe au niveau de l’escalier de la salle 101 (de l’autre côté de la plateforme)
· Faire un ragréage au niveau du carrelage manquant dans le couloir rdc bât. 200 (ex zone CAO)

M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 7 FÉVRIER 2019 9h30 salle 166
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