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                                                          Orsay, le 7 février 2019
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 7 FÉVRIER 2019
19-07
Présents : Mmes Manse, Teulet, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Langlet, Malkinski, Petrilli, Saidi, Schneider, Wicek
Excusé : M. Grasset
Absents : Mmes Benard, Nizery, MM. Garault, Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté à programmer cet été
· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines : prévoir 2 jours d’intervention
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux dans cette zone
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS
Bâtiment 207
· Serrures à changer sur organigramme SMI

CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX : couplée avec les travaux de l’IGLOO : attente publication pour recherche MOE
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : attente publication MAPA
· Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage) : intervention à partir du 11/02
· Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure : publication MO faite, première visite des entreprises à partir du 8/02
· Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Désamiantage : réception des propositions de désamiantage, les travaux seront effectués cet été
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
CAPTINNOV

· En attente de publication
· Travaux prévus courant avril 2019
PRAE

· Travaux de terrassement débutent courant mars 2019, une présentation sera faite à la réunion ThomX du 11/02/19

· Prévoir 2,5 mois de chantier à partir du moment où la grue sera installée : nuisances diverses à prévoir

· 1ère réunion d’ouverture de chantier le 15/02/19 avec l’architecte, l’entrepreneur, le coordinateur SPS, le bureau de contrôle, T. Saidi, M. Langlet
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 200

· Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment
Bâtiment 208

· Réhabilitation salle CAO : zone amiantée, rien de prévu pour le moment
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures

· SERDI
· Installation d’une douche au niveau du bât. 200 : en attente réponse Direction
CPER

· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Escalier bâtiment 208 : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

Bâtiment 208

· Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

· Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé

Bâtiment 209A

· Installation de sanitaires handicapés au rdc
M. LANGLET
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